

NAROČNIK: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITÀ DEL LITORALE
Titov trg 4, 6000 Koper
ki jo zastopa rektor prof.dr. Dragan Marušič
matična številka: 1810014000
identifikacijska številka za DDV: SI 71633065

in

IZVAJALEC: BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI, d.o.o.
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa direktor doc. Vaso J. Perović, MA BiA
matična številka: 2013851000
identifikacijska številka za DDV: SI60942568
transakcijski račun številka: SI56 2900 0005 5244 461, UniCredit Banka Slovenija d.d.

skleneta naslednji

ANEKS št. 1
k POGODBI št. 374101-14/11
za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo študentskih domov v sklopu
Univerzitetnega kampusa Sonce v Kopru

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 18.5.2010 sklenili Pogodbo št. 374101-14/2011 za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo Univerzitetnega kampusa Sonce v Kopru (v nadaljevanju osnovna pogodba),
- se je spremenila področna zakonodaja, ki ne obvezuje naročnika za obvezno revizijo projektne dokumentacije v fazi PGD za zahtevne objekte, kot pogoja za izdajo gradbenega dovoljenja,
- sklepata ta aneks zaradi določitve dinamike plačevanja dokumentacije v fazi PGD, PZI, PZR ter terminskega plana izdelave dokumentacije.

II. ROK

2. člen

Stranki uvodoma ugotavljata, da je bila s strani izvajalca izdelana in predana naročniku naslednja dokumentacija v 2. odstavku 2. člena osnovne pogodbe:

- IDP št 06/10,
- PGD za pridobitev soglasij št 06/10,
- PGD za revizijo št. 06/10,
- PZR globokega temeljenja št. 06/10 PZR,
- PZR št. 06/10 PZR,

PZI za št. 06/10 objektov skupaj s temeljenjem.

Stranki soglašata, da se projektna dokumentacija faz PZI in PZR, ki je bila predana naročniku korigira in uskladi z morebitnimi dopolnitvami, zahtevanimi s strani Upravne enote Koper, oziroma z zahtevami naročnika, v 30 dneh po predhodnem pisnem pozivu.

Prav tako izvajalec soglaša, da se manjše programske spremembe, ki ne spreminjajo gradbenega dovoljenja in ne posegajo v pridobljena soglasja, izdela v roku iz prejšnjega odstavka. Tako izvedeni popravki projektne dokumentacije ne spreminjajo višine pogodbene vrednosti.

Upoštevač določila 2., 3. in 4. člena osnovne pogodbe izvajalec preda naročniku:

- PGD dokumentacijo v popolni vsebini za pridobitev gradbenega dovoljenja v 4 izvodih po podpisu aneksa,
- PZI, PZR dokumentacijo v 6 izvodih.

Izvajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške uskladir projektno dokumentacijo v fazi PGD glede na morebitne pripombe Upravne enote Koper, v zahtevanem roku.

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel z izdelavo projekta notranje pohištvene in ostale opreme takoj, ko bo od naročnika prejel pisno obvestilo ter jo izdelal v sledečih rokih:

- PZI v roku 90 dni od prejema pisnega poziva naročnika,
- PZR pa v roku 30 dni po pisni potrditvi PZI dokumentacije s strani naročnika.

III. OBRAČUN IN PLAČILA

3. člen

Stranki soglašata, da se spremeni 3. alineja 1. odstavka 11. člena osnovne pogodbe, ki se pravilno glasi:


- »PGD (celota) in dopolnitev vodilne mape za pridobitev gradbenega dovoljenja v višini 10 % pogodbene vrednosti po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, preostalih 10 % pogodbene vrednosti pa po podpisu pogodbe z izvajalcem GOI del za gradnjo prvega objekta ŠD v univerzitetnem kampusu.«.

Stranki sta nadalje sporazumni, da v kolikor do podpisa pogodbe z izvajalcem GOI del ne pride v roku 12 mesecev od dneva, ko bo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, oziroma najkasneje v roku 18 mesecih po podpisu tega aneksa, bo naročnik vseeno plačal izvajalcu ves preostali znesek predviden za plačilo celotne dokumentacije PGD, ter vsa do tega trenutka zadržana sredstva, vendar le v primeru, da bo razpolagal z namenskimi proračunskimi finančnimi sredstvi.

V kolikor naročnik ne bo razpolagal s proračunskimi finančnimi sredstvi za ta namen, sta stranki sporazumni, da se sklene aneks k pogodbi, v katerem se sporazumno določi nov rok plačila.

Stranki nadalje soglašata, da se predana dokumentacija naročniku obračuna po podpisu Aneksa št. 1 in sicer:

- PZR za izgradnjo objekta za študentski dom lamela A (del objekta nad temeljno ploščo) v višini 2 %, ki upoštevač 2. alinejo 1. odstavka 12. člena osnovne pogodbe znaša 9.720,00 EUR z



DDV.

PZI za izgradnjo objekta za študentski dom lamela A (del objekta nad temeljno ploščo) v višini 2 %, ki upoštevajoč 2. Alinejo 1. odstavka 12. člena osnovne pogodbe znaša 9.720,00 EUR z DDV.

- PZI in PZR za izgradnjo objektov ŠD 1 in ŠD 2 višini 8 %, ki upoštevajoč 2. alinejo 1. odstavka 12. člena osnovne pogodbe znaša 38.880,00 EUR z DDV.

Stranki soglašata, po podpisu predmetnega aneksa izvajalec naročniku izstavi račun v višini 42.427,80 EUR ter razliko računa v višini 15.892,20 EUR, ki se obračuna kot delež na skupnih energetskih prostorih objektov po pogodbi št. 378931-01/10. Naročnik se zaveže oba računa plačati najkasneje do dne 5.11.2012, pri čemer izrecno izjavlja, da razpolaga z namenskimi proračunskimi sredstvi za plačilo obeh računov.

Stranki soglašata, da se tako spremenijo 5., 6., in 7. alineja 1. odstavka 11. člena osnovne pogodbe, ki se pravilno glasi:

- »PZR za izgradnjo objekta za študentski dom lamela A (del objekta nad temeljno ploščo) v višini 4 % ob oddaji in 2 %, ki upoštevajoč 2. alinejo 1. odstavka 12. člena osnovne pogodbe znaša 9.720,00 EUR z DDV ob podpisu Aneksa št. 1.
- PZI za izgradnjo objekta za študentski dom lamela A (del objekta nad temeljno ploščo) v višini 3 % ob oddaji in 2 %, ki upoštevajoč 2. alinejo 1. odstavka 12. člena osnovne pogodbe znaša 9.720,00 EUR z DDV ob podpisu Aneksa št. 1.
PZI in PZR za izgradnjo objektov ŠD 1 in ŠD 2 višini 20 % ob oddaji in 8 %, ki upoštevajoč 2. alinejo 1. odstavka 12. člena osnovne pogodbe znaša 38.880,00 EUR z DDV ob podpisu Aneksa št. 1.«.

4. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo poplačila iz predmetnega aneksa izvedena izključno v primeru, ko naročnik razpolaga z namenskimi proračunskimi sredstvi.

5. člen

Stranki dodatno soglašata, da se po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, zaradi podaljšanja rokov zaključevanja osnovne pogodbe in aneksov, inštrument garancije banke za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del zamenja z inštrumentom menice. Stranki bosta v roku 30 dni od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja sklenili aneks k tej pogodbi, s katerim bosta uredili spremembo zavarovanja, vključno s tekstom menične izjave.

Stranki nadalje soglašata, da se v roku 14 (štirinajst) dni po podpisu predmetnega aneksa predloži bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.

IV. OSTALA DOLOČILA

6. člen

Ostala določila osnovne pogodbe, ki niso v nasprotju s tem aneksom, ostanejo še naprej v veljavi.

Stranki soglašata, da je ta aneks sklenjen z dnem podpisa pogodbenih strank.

7. člen

Aneks je sestavljen v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 4 (štiri), izvajalec pa 2 (dva) izvoda.



V Ljubljani, dne 30.10.2012

V Kopru, dne 30.10.2012

Izvajalec:



Naročnik:

BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI, d.o.o.

Univerza na Primorskem
Universita del' Litorale

doc. Vaso J. Perović, MA BiA, direktor

prof.dr. Dragan Marušič, rektor



brivna del puma!