

**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST,
KULTURO IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana**, ki ga zastopa dr.
Žiga Turk, minister

(v nadaljevanju: ministrstvo)

Matična številka: **2045419**

Davčna številka: **11683961**

in

**UNIVERZA NA PRIMORSKEM, UNIVERSITA DEL LITORALE, Titov trg 4,
6000 Koper**, ki jo zastopa prof. dr. Dragan Marušič, rektor

(v nadaljevanju: univerza)

Matična številka: **1810014**

Davčna številka: **71633065**

Transakcijski podračun št.: **01100-6000001866** pri UJP Koper

skleneta

**ANEKS ŠT. 3 K POGODBI ŠT. 3211-11-000214
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V LETU 2011**

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 8/2012) delovno področje Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v delu, ki se nanaša na področje visokega šolstva in znanosti, prešlo na delovno področje novega Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, na katerega v tem delu preidejo tudi vse pravice in obveznosti;
- da je bila sklenjena pogodba št. 3211-11-000214 (v nadaljevanju: pogodba) z namenom zagotovitve proračunskih sredstev za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja v visokem šolstvu ter študentskih domovih;
- da je bil sklenjen aneks št. 1 k pogodbi št. 3211-11-000214, s katerim se je spremenila skupna višina zagotovljenih sredstev ministrstva ter višina vrednosti za investicije v študentske domove, določila upravičenost do sredstev za plačilo obresti kredita in podaljšal rok dostave zadnjega zahtevka;
- da je bil sklenjen aneks št. 2 k pogodbi št. 3211-11-000214, s katerim se je spremenil rok posredovanja končnega poročila do 15.4.2012 ter rok porabe sredstev do 31.3.2012;
- da je univerza zaradi stečaja izvajalca gradbenih del in posledično zamika načrtovane realizacije z dopisom št. 3713-07/2012, z dne 20.2.2012, ter novelacije Srednjeročnega plana investicij zaprosila za podaljšanje roka porabe sredstev in podaljšanje roka posredovanja končnega poročila o izvajanju in realizaciji projektov;
- da je predmet tega aneksa podaljšanje roka porabe sredstev in rok za posredovanje končnega poročila o izvajanju in realizaciji projektov.

2. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v 6. členu pogodbe (poročanje o realizaciji) spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

»Univerza je dolžna ministrstvu najkasneje do 15.6.2012 posredovati končno poročilo o izvajanju in realizaciji projektov po tej pogodbi na priloženih obrazcih (Priloga: Poročilo o izvajanju investicijsko vzdrževalnih del s prilogo 1 ter Poročilo o izvajanju investicij s prilogo 1).«

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se spremeni 12. alineja 7. člena pogodbe (ostale obveznosti univerze) tako, da se sedaj glasi:

- »da je rok za porabo sredstev po tej pogodbi 31.5.2012.«

4. člen

Vsa ostala pogodbeno določila, ki jih ta aneks ne spreminja, ostanejo v veljavi.


5. člen


Aneks začne veljati, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljen je v šestih (6) izvodih, ki imajo naravo originala, od katerih prejme ministrstvo štiri (4), univerza pa dva (2) izvoda.

V Kopru, dne 30. 03. 2012.
Številka: 1

V Ljubljani, dne 1. 6. 04. 2012
Številka:

UNIVERZA NA PRIMORSKEM


Prof. dr. Dragan Marušič
REKTOR



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT


Dr. Žiga Turk
MINISTER

