

**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST,  
KULTURO IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa dr.  
Žiga Turk, minister**

(v nadaljevanju: ministrstvo)

Matična številka: **2399300000**

Davčna številka: **14246821**

in

**UNIVERZA NA PRIMORSKEM, UNIVERSITA DEL LITORALE, Titov trg 4,  
6000 Koper, ki jo zastopa prof. dr. Dragan Marušič, rektor**

(v nadaljevanju: univerza)

Matična številka: **1810014**

Davčna številka: **71633065**

Transakcijski podračun št.: **01100-6000001866** pri UJP Koper

skleneta

**ANEKS ŠT. 4 K POGODBI ŠT. 3211-11-000214  
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO  
VZDRŽEVANJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V LETU 2011**

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je bila sklenjena pogodba št. 3211-11-000214 (v nadaljevanju: pogodba) z namenom zagotovitve proračunskih sredstev za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja v visokem šolstvu ter študentskih domovih;
- da je bil sklenjen aneks št. 1 k pogodbi št. 3211-11-000214, s katerim se je spremenila skupna višina zagotavljenih sredstev ministrstva ter višina vrednosti za investicije v študentske domove, določila upravičenost do sredstev za plačilo obresti kredita in podaljšal rok dostave zadnjega zahtevka;
- da je bil sklenjen aneks št. 2 k pogodbi št. 3211-11-000214, s katerim se je spremenil rok posredovanja končnega poročila do 15.4.2012 ter rok porabe sredstev do 31.3.2012;
- da je bil sklenjen aneks št. 3 k pogodbi št. 3211-11-000214, s katerim se je spremenil rok posredovanja končnega poročila do 15.6.2012 ter rok porabe sredstev do 31.5.2012;
- da je univerza zaradi stečaja izvajalca gradbenih del in posledično zamika načrtovane realizacije ter zaradi novelacije Srednjeročnega plana investicij z dopisom št. 3713-15/2012, z dne 28.5.2012 in z dopisom – dodatek, z dne 02.07.2012 zaprosila za podaljšanje roka porabe sredstev in podaljšanje roka posredovanja končnega poročila o izvajanju in realizaciji projektov;
- da je univerza s strani ministrstva na podlagi zahtevka št. 1 z dne 22.9.2011 in zahtevka št. 2 z dne 12.10.2011 po pogodbi že prejela sredstva za investicijska projekta, št. NRP 3211-08-0012 in, št. NRP 3211-08-00010, vendar pa vsa sredstva zaradi objektivnih okoliščin, ki jih je univerza ustrezno obrazložila z

- dopisom št. 3713-20/2012 z dne 11.7.2012, niso bila porabljena v roku, določenem s pogodbo in aneksi k pogodbi;
- da je ministrstvo v skladu s 7. členom pogodbe dne 18. 06. 2012 izvedlo administrativno kontrolo v prostorih Univerze na Primorskem o stanju na projektih in možnostih nadaljnje porabe sredstev po pogodbi na projektih št. 3211-08-0012 UP Kampus Sonce – Koper Novogradnja, št. 3211-08-0010 UP Kampus Livade – Izola Novogradnja, št. 3211-08-0012 ŠD Koper v Kampusu Sonce – novogradnja, št. 3211-08-0010 ŠD Izola v Kampusu Livade – novogradnja ter na podlagi stanja in načrtovanih finančnih obveznosti na projektih ugotovilo, da je v primeru podaljšanja roka porabe dodeljena sredstva mogoče skoraj v celoti porabiti ter je skladno z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti, kot jih določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) pri pripravi in izvrševanju proračuna, smiselno upoštevati razloge za podaljšanje roka porabe sredstev;
  - da je predmet tega aneksa podaljšanje roka porabe sredstev in roka za posredovanje končnega poročila o izvajanju in realizaciji projektov;
  - da se s tem aneksom ureja porabo ostalih prejetih sredstev.

## 2. člen

Ne glede na tretji odstavek 4. člena pogodbe veljajo za upravičene stroške vsa plačila, ki iz upravičenih razlogov iz pete alineje prvega člena tega aneksa niso bila izvedena v navedenem roku ter bodo porabljena do konca roka porabe sredstev.

## 3. člen

*Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v 6. členu pogodbe (poročanje o realizaciji) spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:*

»Univerza je dolžna ministrstvu najkasneje v 15 dneh od izteka roka iz četrtega člena tega aneksa, posredovati končno poročilo o izvajanju in realizaciji projektov po tej pogodbi na priloženih obrazcih (Priloga: Poročilo o izvajanju investicijsko vzdrževalnih del s prilogo 1 ter Poročilo o izvajanju investicij s prilogo 1).«

## 4. člen

*Pogodbeni stranki se dogovorita, da se spremeni 12. alineja 7. člena pogodbe (ostale obveznosti univerze) tako, da se sedaj glasi:*

- »da je rok za porabo sredstev po tej pogodbi 90 dni od obojestranskega podpisa tega aneksa.«

## 5. člen

Vsa ostala pogodbeno določila, ki jih ta aneks ne spreminja, ostanejo v veljavi.

6. člen

Aneks začne veljati, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljen je v šestih (6) izvodih, ki imajo naravo originala, od katerih prejme ministrstvo štiri (4), univerza pa dva (2) izvoda.

V Kopru, dne .....  
Številka: .....


V Ljubljani, dne **06 -08- 2012** .....  
Številka: .....

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,  
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Prof. dr. Dragan Marušič  
REKTOR

Dr. Žiga Turk  
MINISTER



POŠTOVASTILU  
Mojca Jančič  
direktno sekretarka



